HARMONOGRAM ZADAŃ NAD OPRACOWANIEM

LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI MIASTA MIKOŁAJKI na lata 2007-2013

	Lp.
	Wyszczególnienie
	Termin
	Wykonawca

	1.
	Podjęcie Uchwały o przystąpieniu do aktualizacji Lokalnego Planu Rewitalizacji Miasta Mikołajki
	Październik 2007
	Rada Miejska w Mikołajkach

	2.
	Wyznaczenie Pełnomocnika ds. rewitalizacji oraz horyzontalnego Zespołu Zadaniowego ds. rewitalizacji – pełnomocnik będzie pełnił funkcję koordynatora zespołu zadaniowego przygotowującego program rewitalizacji oraz odpowiedzialnego za zbieranie wniosków, przygotowywanie danych i wyznaczenie obszaru wymagającego rewitalizacji
	Listopad 2007
	Zarządzenie Burmistrza Mikołajek

	3.
	Powołanie Zespołów Koordynacyjnych odpowiedzialnych za przygotowanie programu rewitalizacji w 3 obszarach: techniczno-przestrzennym, społecznym i gospodarczym
	Listopad 2007
	Zarządzenie Burmistrza Mikołajek

	4.
	Poinformowanie mieszkańców oraz zaproszenie instytucji/osób/partnerów społecznych do włączenia się nad aktualizacją programu
	Listopad 2007
	Pełnomocnik ds. rewitalizacji

	5.
	Aktualizacja obszaru przewidzianego do rewitalizacji (strefy, powierzchnia, przygotowanie mapy)
	Listopad 2007
	Pełnomocnik, Zespół Zadaniowy, Grupa Primus

	6.
	Charakterystyka obecnej sytuacji rewitalizowanego obszaru (zagospodarowanie przestrzenne, gospodarka, sfera społeczna, analiza SWOT)
	Listopad/ grudzień 2007
	Grupa Primus, Pełnomocnik, Zespoły Koordynacyjne

	7.
	Opracowanie rozdziału dot. powiązania Lokalnego Programu Rewitalizacji z dokumentami strategicznymi miasta i regionu (strategie, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, MPZP)
	Listopad/ grudzień 2007
	Grupa Primus, Pełnomocnik, Zespoły Koordynacyjne

	8.
	Opracowanie założeń Programu Rewitalizacji: ustalenie okresów programowania (czy plan na lata 2007-2013 i w tym podokresy, czy plan na lata 2007-2013 z perspektywą 2014-2018 – jest to wymóg aby uwzględnić dwie perspektywy finansowe), zasięg terytorialny obszaru, kryteria wyboru i kolejność realizacji
	Grudzień 2007
	Grupa Primus, Pełnomocnik, Zespoły Koordynacyjne

	9.
	Wyznaczenie planowanych celów szczegółowych rewitalizacji oraz działań i wskaźników osiągnięć w określonych wcześniej okresach perspektyw finansowych
	Grudzień / styczeń 2008
	Grupa Primus, Pełnomocnik, Zespoły Koordynacyjne

	10.
	Opracowanie Planu Finansowego Rewitalizacji na wcześniej określone perspektywy finansowe
	Grudzień / styczeń 2008
	Grupa Primus, Pełnomocnik

	11.
	Opracowanie systemu wdrażania oraz sposobów monitorowania, oceny i komunikacji społecznej Programu Rewitalizacji
	Styczeń 2008
	Grupa Primus, Pełnomocnik

	12.
	Przedstawienie kompleksowego Programu Rewitalizacji
	Styczeń 2008 
	Grupa Primus

	13.
	Wnoszenie uwag, konsultacje internetowe
	Luty 2008
	Pełnomocnik

	14.
	Przyjęcie Uchwałą przez Radę Miejską Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Mikołajki
	Luty 2008
	Rada Miejska


